Zalacznik do SIWZ nr 11

PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

na wybudowanie zespolu 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym

wraz z infrastruktura techniczna w Kolobrzegu przy ul. Rybackiej 7 A i B.

Wdniu ................ pomigdzy Kolobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z

0.0., z siedziba w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3 zwanym w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez: Prezesa - mgr inz. Roberta Cieciore,

1.

firma spotki, jej siedziba i adres brzmi:

Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoétka  z o.0. Kolobrzeg ul.
Artyleryjska 3

oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢gbiorcow nr 0000181531

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:

27.646.000,00 PLN (stownie: dwadziescia siedem milionéw szesSéset czterdziesci sze$¢ tysiecy
ztotych)

4. REGON - 330920104 NIP - 671-15-61-291

a firma/osoba fizyczna, zwana dalej Wykonawca:

1.

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS) ................... z siedziba W ..cccooeeieienn przy
ulicy ..o, , wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
W oreerreerreereenens Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ............ ,
wysokos¢ kapitalu zaktadowego ..................

w przypadku spotki akcyjnej wysokosé kapltalu zaktadowego .................. 7t 1 kapitalu wplaconego
.................. z1,

NIP oo, , REGON ....cccoviiiiiiine TEPIeZENtOWAaNE PIZEZ: .. eevvvveerereereeenreenereeneeenes
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”;

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDG) (imi¢ 1 nazwisko).......ccccecevieennns ,
przedsigbiorca dziatajacym pod firma ........cccceeevveviienieneennnnne. z siedziba W ....cccoviiiiiieen,
PIZY ULICY .eovvveiieiieieieeeeeee, , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

NIP i , REGON ..o, , dzialajacym osobiscie/reprezentowanym przez
petnomocnika ........ccccveceveieeieennnnne, , dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego w dniu
................. PIZEZ ...coeeeveeveieeeeenne(iMi€ 1 NAZWISKO) .o zwanym wo dalszej

czesci umowy ,,Wykonawca”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci :

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

budowie zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z
infrastruktura technicznag w Kotobrzegu ul. Rybackiej 7 A i B wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami
rozbiérkowymi na terenie dziatek nr 159 (powstatej po scaleniu dziatek 22/14, 31/2, 55/1) i 27 w obrebie 10.
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ZamoOwienie obejmuje wykonanie wszelkich robot budowlanych zgodnie z projektem, kosztorysem
ofertowym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, SIWZ oraz obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja wymieniona
powyzej, oraz uzyskane od Zamawiajacego informacje, jak rowniez przeprowadzone przez Wykonawce
ogledziny przedmiotowej nieruchomos$ci calkowicie wystarczaja do przeprowadzenia robdt zgodnie z
zatozeniami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres zaméwienia zostana wykonane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowna
baza do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, wysokiej jakosci uzytych
materialow i obowiazujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

5. Integralng czgscia umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z
zatacznikami oraz oferta wykonawcy wraz z zatacznikami.

6. Zakres zamdwienia obejmuje:

- Budynek wielorodzinny nr 3 i 4
a. rozbiorka istniejacego budynku,
b. wytyczenie obiektow,
C. przygotowanie terenu,
d. roboty ziemne,
e. roboty sieciowe — przylacza,
f. roboty zelbetowe i murarskie,
g. roboty dekarskie,
h. roboty izolacyjne,
i. montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
j. montaz wewnetrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, RTV,
domofonowych, monitoring.
k. montaz armatury i wyposazenia sanitarnego tzw. ,,biaty montaz”,
1. montaz $lusarki uzytkowe;,
m. roboty wykonczeniowe,
n. wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
- Komunikacja, parkingi i miejsca parkingowe:
a. wytyczenie drog i miejsc parkingowych zgodnie z projektem,
b. przygotowanie terenu,
c. roboty ziemne
d. roboty sieciowe
e. wykonanie oznakowania poziomego
f. montaz oznaczenia pionowego
- Smietnik na odpady state:
a. wytyczenie obiektu,
b. roboty montazowe prefabrykowanej wiaty $mietnikowe;
- Elementy matlej architektury — tawki i kosze na $miecie wzdtuz ciagéw pieszych:
a. wyznaczenie miejsc lokalizacji elementow matej architektury,
b. montaz elementéw matej architektury,
- Zielen:
a. wycinka drzew i krzewow przeznaczonych do usunigcia,
b. wykonanie wstegpnych prac agrotechnicznych w tym przycigcia, separacja i wycinki w
zakresie przerostow, chwastow, uzupetnienie nawozenia, humusowanie itp.,
c¢. nasadzenia roslinnosci,
d. pielggnacja roslinnosci.
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Obowiazki Stron

§2
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) przekazanie 1 kompletu dokumentacji na dzien przekazania placu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robét,
5) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym niz zostata zawarta umowa o podwykonawstwo, zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie od Zamawiajacego placu budowy,

2) ubezpieczenia budowy,

3) ustanowienia kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy w
zakresie praw i obowiazkéw zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

4) oznaczenie zgodnie z wymogami przepiséw terenu budowy lub innych miejsc, w ktéorych moga by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

5) podjecie niezbgdnych s$rodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

6) umozliwienie wstepu na teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,

7) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

8) zagospodarowanie miegjsca sktadowania, wykonanie ogrodzenia terenu budowy w sposdb zapewniajacy

niezaklocone i1 bezpieczne funkcjonowanie okolicznych nieruchomosci, oraz zapewnienie dostaw wody i

energii elektrycznej na czas prowadzenia robot,

9) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

10) przestrzeganie obowiazujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci ppoz. w
trakcie wykonywania robot,

11) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla zachowania terminu
wykonania robdt,

12) stosowanie materialdow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjna oraz wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materialow, elementow i
urzadzen musza uzyska¢ pisemna aprobat¢ Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora  nadzoru), Wykonawca zobowiazuje si¢ okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatdéw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan o ktérych mowa powyze;,

13) stosowanie wskazanych w ofercie materialow spemiajacych okreslone w SIWZ kryteria srodowiskowe,

14) zapewnienie wywozu i utylizacji odpaddéw i gruzu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

15) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego i uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw
budowy wyznaczonych przez Zamawiajacego.

16) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikoéw oraz gwarantujacych poprawnos$¢ i wlasciwa jakos¢ wykonanych robét,

17) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdbw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbe¢dnych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

18) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedkladanie go Zamawiajacemu celem dokonania

wpisoéw 1 potwierdzen,

19) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
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20) uzyskanie przez Wykonawce wszystkich uzgodnien i innych stosownych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z wypelionym stosownym wnioskiem badz
zgloszeniem (zalezne od tresci pozwolenia na budowe) nastapi w dniu zakonczenia robot.

W kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Wykonawca w imieniu zamawiajacego zlozy przedtozone dokumenty do wilasciwego organu celem
wszczecia procedury uzyskania zezwolenia na uzytkowanie,

21) wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie,

22) zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi Zamawiajacego i
inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

23) zglaszanie o terminie zakrycia robot zanikajacych przedstawicielowi Zamawiajace i inspektorowi
nadzoru na co najmniej 3 dni wcze$niej przed ich zakryciem,

24) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot, usunigcie z terenu
Zamawiajacego wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, odpaddéw i nieczysto$ci we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt i ryzyko, oraz przekazanie calego terenu budowy czystego i nadajacego
si¢ do uzytkowania,

25) zorganizowanie na koszt wlasny zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

26) wykonawca na koszt wlasny wykona dokumentacje powykonawcza geodezyjna (mieszkan i
pomieszczen przynaleznych),

27) przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawca w celu uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego na jej zawarcie.

28) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez (zgloszonych i
zatwierdzonych) podwykonawcow,

29) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawcow
urzadzen,

30) udzialu w przegladach migdzygwarancyjnych w okresie obowiazywania gwarancji.

3. Wykonawca robo6t ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osoéb trzecich spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot oraz w zwiazku z wadami technicznymi wykonanych
robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych, od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow.

5. Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ w Czegsci II pkt.3 ppkt. 3.1.d) przedstawil polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy dedykowana dla danego kontraktu zgodnie z
zakresem realizowanej umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000, 00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za
spetniony, jesli wykonawca przedtozy, przed podpisaniem umowy, polis¢ odpowiedzialno$ci cywilnej
zgodnie z cytowanym zakresem ,,Ubezpieczenie dotyczy tylko i wylacznie zadania budowy 2 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastruktura techniczng w Kotobrzegu ul.
Rybackiej 7 A1 B”, z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji kontraktu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzania waznosci w/w polisy do czasu trwania r¢kojmi. Nie
przedlozenie Zamawiajacemu do wgladu aktualnej polisy pomimo wezwania uprawnia Zamawiajacego do
ewentualnego odstapienia od umowy, jak tez do zadania zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w §8 ust. 1.

Polisa odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

7. Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ w Czesci I pkt.3 ppkt. 3.1.d) przedstawil bezwarunkowa
zdolnos¢ kredytowa potwierdzajaca zdolnos¢ finansowa Wykonawcy na kwote nie mniej niz 3.500.000,00
PLN. Bezwarunkowa zdolno$¢ kredytowa stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

8. Wykonawca przedstawi polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk z suma ubezpieczenia
w wysokosci 500.000,00 PLN, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji —
dedykowana inwestycji bedacej przedmiotem umowy.
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Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy dotyczace podwykonawcow

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia sitami wilasnymi kluczowych czgsci
zamoOwienia — roboty konstrukcyjne. Ponadto Wykonawca wykona zaméwienie w nastgpujacym zakresie
rzeczowym:

- sitami wlasnymi - .........% ...
- sitami podwykonawcow - .......% ....cccerereriennn.

2. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow dotyczy w szczegolnosci
tego typu robot specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.

3. Zlecenie czg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie realizacji calego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ Uumowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowa zawarta z wykonawca. Odmienne
postanowienia sa niewazne.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czgs$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub szczegdtowego opisu robot
lub zmiany tego projekty po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, niespetniajace
wymagan okre§lonych w SIWZ lub przewidujace termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, nie
zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowiazek przedktadania uméw o podwykonawstwo dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000 zk.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslono w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

11. Zawierajac umow¢ z podwykonawca Wykonawca i Zamawiajacy ponosza solidarnie
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

12. Zamawiajacy odméwi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca w szczegélnosci wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie si¢
zapis o tym, ze: w ciqgu 14 dni liczqc od daty wplywu zaptaty od Zamawiajqcego naleznego wynagrodzenia
za wykonane roboty, Wykonawca ztozy oswiadczenie o zaptacie Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
naleznego im wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty (potwierdzenie przelewu).
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Odwoltanie lub zmiana takiej umowy przez Wykonawce lub podwykonawce bez zgody Zamawiajqcego jest
niedopuszczalne.

13. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce zapisOw ust. 12 i nie przedstawienia przez
Wykonawce dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymagane;j
zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaty wytacznie Wykonawce.

15. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termin6w realizacji,

¢) wynagrodzenia i terminéw platnosci,

d) rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonywanych przez
Podwykonawce,

b) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcee, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

17. Zamawiajacy dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacemu
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji na ten temat.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 17,
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Jezeli faktura koncowa obejmowac bedzie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia wraz z faktura koncowa weksla na kwot¢
odpowiadajaca wynagrodzeniu Podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy pod rygorem odmowy zaptaty
faktury. Zamawiajacy zobowiazany jest zwroci¢ weksel z chwila ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o
zaplacie Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty, o ktorych
mowa w ust.12.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

21. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot w niniejszej umowie.

22. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcow w umowach z nimi
zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona
w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

24, Podwykonawcami zatrudnionymi przez Wykonawce sa:

= W DIanZy €leKtIYCZIE] & c.veovieiieiieiieiceeee et ettt ettt ettt eenaesnaesaaesnee

- W branZy hydrauliCZne]: ........cooiiiuiiiiiiieeie ettt

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawcg.
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26. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Termin realizacji Umowy
§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia 01.03.2018 r.
1) rozpoczgcie robot ustala sig na dzien podpisania umowy;

2) zakonczenie catosci robot budowlanych przy I budynku ustala sie na dzien 30.09.2016r.
3) zakonczenie cato$ci robot budowlanych przy Il budynku ustala si¢ na dzien 0103.2018r.

2. Za termin rozpoczgcia robdt uwaza si¢ dzien podpisania UMOWY ). .......ccceeeeeenne. r. Za termin
zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia  usterek  istotnie utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prawidlowe
korzystanie z terenu lub budynku terminem odbioru koncowego bedzie termin usunigcia usterek
potwierdzony protokotem odbioru przez Zamawiajacego. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie do 10 dni od
dnia podpisania niniejsze umowy.

4. Przedmiot Umowy okre$lony w §1 bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcg i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem.

§5

1. Zamawiajacy powoluje osobg odpowiedzialna za realizacj¢ zamdwienia w osobie:
Emilia Fedasz

2. Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru branzy:

- budowlanej - Jan Zegar

- sanitarnej - zostanie wpisany w dzienniku budowy

- elektrycznej - zostanie wpisany w dzienniku budowy

3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela posiadajacego wszelkie petnomocnictwa i upowaznienia w
zakresie podejmowania decyzji zwiazanych z realizacja inwestycji w osobie:

/imig i nazwisko/

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

/imig i nazwisko/

Zmiana o0s6b o ktorych mowa powyzej nie stanowi zmiany umowy. Wymagane jest pisemne
poinformowanie drugiej strony o zmianie.
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Realizacja

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wilasnych. Materialy, o ktéorych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.). Wszystkie uzyte materiatly powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiada¢ normom i zleceniom branzowym.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyroboéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci zuzytych materiatow.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych robot lub
materiatow i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac
obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawcg.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa to koszty badan obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

6. Materialy, urzadzenia w ramach zadania wspotinansowanego z Unii Europejskiej moga by¢
wyprodukowane lub zakupione zarowno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest
aby zakupione urzadzenia, materialty posiadaty wtasciwosci i cechy niezbedne do realizacji zadania oraz
spelnialy normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
instrukcje musza by¢ w jezyku polskim.

7. Wskazane przez Wykonawce materiaty spetniajace kryteria srodowiskowe oceniane zgodnie z
zapisami SIWZ powinny by¢ wykorzystywane przez Wykonawce w catym okresie budowy.

Odbior robot

§7

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych i1 wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czegsciowym podlegaja roboty zanikajace, ulegajace zakryciu lub
elementy robot uzgadniane na budowie wg ustalen w harmonogramie rzeczowo finansowym albo
zakonczone etapy robot. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do
odbioru tych robot w ciagu 7 dni roboczych po dacie wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu, lub
brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w wyznaczonym do odbioru czasie od momentu
dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czg§ciowych i migdzyoperacyjnych,
4) protokoldéw badan,

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,
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8) atestow i certyfikatow jakosci,

9) deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

11) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Odbiodr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiagnigcie gotowos$ci do odbioru kazdorazowo
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wraz
z wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza
dzien i godzing odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z obowiazkow,
o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i przystuguja mu nastgpujace
uprawnienia: jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli
wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

7. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba
ze w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uplywem terminu na usuniecie wad,
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ten termin, do przedtuzenia tych termindw nie jest upowazniony Inspektor
Nadzoru.

9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
ukonczenia prac i ich odbioru. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. W dniu koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokéty odbiorow
technicznych, o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

11. Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku
wystepowania inspektorow nadzoru kilku branz jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator. Osoba
Inspektora Nadzoru bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

12. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika
Budowy (posiadajacego wymagane uprawnienie budowlane) bgdzie ujawniona w dzienniku budowy.

13. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem lub poczta
elektroniczna musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwlocznie potwierdzona przesytka pisemna wystana
poczta listem poleconym lub dorgczona osobiscie na adres Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

§8

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie w formie ryczattu zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy
wybrang W trybie przetargu nieograniczonego WYNOSI. e vteiiieiiieiienenenn, brutto
(stownie...........oooveiiiiiiiii ) w tym podatek VAT wg obowiazujacej stawki .

SIWZ ,,Wybudowanie zespotu 2 budynk6é6w mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym
wraz z infrastruktura techniczna w Kotobrzegu przy ul. Rybackiej 7 A i B”.



2. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie kosztorysu ofertowego oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robo6t. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacja projektowa, SIWZ i
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

3. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie wedlug ponizszego
harmonogramu z uwzglednieniem zapisu ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu.

- przeniesienie praw do nieruchomo$ci — dziatki nr 175/40, obreb 11 w Kotobrzegu o wartosci 479.600 zt
brutto (zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 09.03.2015r. wykonanym przez rzeczoznawcg
majatkowego) oraz przeniesienie praw do dokumentacji projektowej (zgodnie z umowa nr 1/9/2008 na prace
projektowe w budownictwie z dnia 01.09.2008r.) na wybudowanie budynku mieszkalnego wiclorodzinnego
z garazami zlokalizowanego na dzialce nr 175/40, obrgb 11 o wartosci 284.382zt brutto. Zamawiajacy
okresla warto$¢ praw do nieruchomosci i projektu na taczna kwote 784.382 zt brutto. Przeniesienie
powyzszych praw nastapi w formia Aktu Notarialnego, ktorego koszty pokryje Wykonawca po wykonaniu
przez Wykonawce robot budowlanych na taczna kwotg co najmniej 784.382 zt brutto,

— 2016r. I kwartat — 6 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 z1,

— 2016r. II kwartat — 6 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o wartos¢ 784.382 zi,
— 2016r. III kwartal — 9 % calkowitej kwoty zamdwienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zi,
— 2016r. IV kwartat — 9 % catkowitej kwoty zamdwienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zi,
— 2017 I kwartat — 8 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zt,

—  2017r. II kwartat — 8 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o wartos¢ 784.382 zi,
— 2017r. III kwartat — 12 % catkowitej kwoty zamOwienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zl,
— 2017r. IV kwartat — 12 % calkowitej kwoty zamdwienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zi,
— 2018r. I kwartal — 7 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zt,

— 2018r. II kwartat — 7 % catkowitej kwoty zamoéwienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zt,
— 2018r. III kwartat — 8 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zi,
— 2018r. IV kwartat — 8 % catkowitej kwoty zamowienia pomniejszonej o warto$¢ 784.382 zt,

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy, numer
KONta .. .

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czgsciowymi za
catkowicie zakonczone etapy lub elementy robot. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego w powyzej opisanych kwartatach, a faktury koncowe;j
na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Zaptata nastepuje w
terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty wraz z
protokotem odbioru.

6. W przypadku podwykonawstwa, o ktorym mowa w § 3, platnosci na rzecz Wykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1 zrealizowane zostana w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3, jednakze nie
wczesniej niz po dostarczeniu przez Wykonawce do Zamawiajacego — kazdorazowo do faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcéw, iz Wykonawca nie =zalega u nich z platno$ciami wynikajacymi z
realizacji zadania objgtego niniejsza umowa.

7. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy moze ulega¢ zmianom w przypadku ponizszych
zmian, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce:

— stawki podatku od towarow i ushug,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
.................. w wysokosci 2 % ceny, o ktorej mowa w § 8, tj. kwote .................. zL. Przy
zabezpieczeniu w formie pieniadza Wykonawca wniesie ustalong kwotg na konto Zamawiajacego do dnia
podpisania niniejszej Umowy. Na poczet zabezpieczenia zaliczona zostaje kwota wniesionego wadium.
Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w
tym kar umownych).

Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie......................

3. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem
ciaglosci i bez zmniejszania wysokosci.

4. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady i jezeli nie zostalo wniesione w
pieniadzu zostanie wplacone na rachunek Zamawiajacego przed terminem ostatecznego odbioru
przedmiotu zamdowienia.

5. Przy zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniadza, zamawiajacy

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na  ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek wskazany przez Wykonawceg. 70% zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru robdt wykonywanych
na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia.
Kwota nie przekraczajaca 30% wysokosci zabezpieczenia, pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie przez Zamawiajacego zwrocona nie pézniej niz 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byla przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek wskazany przez Wykonawce, oraz wysokos¢  kwot
zaplaconych za wykonanie zast¢pcze roszczen z tytulu rekojmi za wady przez innego wykonawce w
wypadku odmowy lub niedotrzymania terminow realizacji roszczen gwarancyjnych przez Wykonawce.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ulegnie
zmianie, to warto$¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona.

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad
§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowiace przedmiot umowy,
gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy dostarczone przez niego bgda nowe, pelnej wartosci
handlowej i nadajace si¢ do uzycia w celu im przeznaczonym.

2. Termin gwarancji ustala si¢ na konstrukcj¢ na okres 5 lat, na elementy wyposazenia na okres
zgodny z gwarancja producenta, na pozostate elementy na okres 3 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy jednak nie wczesniej niz z data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W
przypadku braku wad termin gwarancji rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Terminy okresow gwarancji i re¢kojmi beda biegly od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
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dla kazdego budynku osobno.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
2, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu oraz w przypadku gdy Wykonawca podstgpnie zatait
wade.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwos$ci, ktore
zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonych wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek zaakceptowanego przez Wykonawce projektu lub rozwiazania technicznego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wady,
b) dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usuniegcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

10. Wykonawca o§wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowiazan z tytutu
gwarancji jakos$ci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez podwykonawcow.

Qdstgpienie od umowy
§11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole
odbioru.

2. Oprocz wypadkdow wymienionych w tresci "Tytutu XV" kodeksu cywilnego(Dz.U. z 2014 r.,
poz.121 j.t., z pézn. zm.) stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach,
jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 8 dni od daty przekazania budowy;

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i przerwa
trwa dluzej niz 8 dni;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z
Projektami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowa;

d) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesSci;

e) Zamawiajacemu przysluguje prawo do natychmiastowego 1 wolnego od skutkow
finansowych odstapienia od Umowy o wykonanie robot jesli Wykonawca mimo dwodch kolejnych
monitow nie bedzie realizowal robdt zgodnie z przepisami, ustaleniami inspektora nadzoru oraz
w przypadku opdznienia w realizacji powstalego z winy Wykonawcy;

f) zatrudnienia podwykonawcow bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczeg6lnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
moégl spelnic¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 oraz ust. 3 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegbdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy ktorej wystapilo odstapienie od Umowy lub przerwanie robot;

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

c) Wykonawca zglosi pisemnie do wykonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

d) w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa w lit. c), Wykonawca przy
wspotudziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz  z
kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza
urzadzenia przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

Kary umowne
§12

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

— za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwtoke w usunigciu wady stwierdzonej
przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczac od daty uptywu terminu okre$lonego w § 4
ust. 1 umowy. Zaplata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania zamawiajacego, poprzez
potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

— za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re¢kojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki
liczonej od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

— za odstapienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 20% wartoSci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

— z tytulu zwloki w przekazaniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw wymienionych w § 2
ust. 2 pkt. 20 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8§ umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

— z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,
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— z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

— z tytuhlu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

— z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczgty dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zmawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych,
ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usunigcia wady.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wina
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowane i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru czgéci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Postanowienia koncowe
§13

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu.
Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem Art. 144 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych jest
niewazna.

6. Kazda ze stron, w razie jej przeksztalcenia organizacyjno - prawnego przekaze prawa i obowiazki
wynikajace z niniejszej umowy swemu nastgpcy prawnemu.

7. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania zobowiazania pisma dostarczane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

8. Wykonawca wyraza zgodg na przetwarzanie danych do celow zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie kolejno przepisy:
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1. Ustawy Prawo zamowien publicznych

2. Kodeksu Cywilnego

3. Ustawy Prawo Budowlane

4. Powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§ 15

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego dwa egzemplarze.

§16

Ponizsze zataczniki stanowia integralna czg$¢ umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z projektem budowlany.

2. Oferta wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot budowlanych,
sanitarnych, i elektrycznych budynek C i budynek D.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

5. Bezwarunkowa zdolnos$¢ kredytowa Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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