Zalacznik do SIWZ nr 11

PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

na wybudowanie zespolu 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym
wraz z infrastrukturg techniczna w Kolobrzegu przy ul. Rybacka / Jedno$ci Narodowej

oraz pozyskanie kredytu na jej finansowanie.

Wdniu ................ pomigdzy Kolobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Sp. z
0.0., z siedziba w Kolobrzegu, ul. Artyleryjska 3 zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez: Prezesa - mgr inz. Roberta Cieciore,
1. firma spoitki, jej siedzibai adres brzmi:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spotka z o0.0. Kolobrzeg ul.
Artyleryjska 3
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spéika jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsigbiorcow nr 0000181531
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
24.173.000,00 PLN (stownie: dwadziescia milionow dwiescie jedenascie tysigey ztotych)
4. REGON - 330920104 NIP - 671-15-61-291

a firma, zwana dalej Wykonawca:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad W 0SODIE€: ......cccevevveevieenieerieenenenn
4. REGON - e, NIP — e

reprezentowanym pPrzez: L. ..o..cocceoeveveneeniencnenenceieneenne.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci :

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z
infrastruktura techniczng w Kolobrzegu ul. Rybacka/Jednosci Narodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
1 pracami rozbiorkowymi na terenie dziatek nr 159 (powstalej po scaleniu dzialek 22/14, 31/2, 55/1) 127 w
obrgbie 10. Zamowienie obejmuje wykonanie wszelkich robdt budowlanych zgodnie z projektem,
kosztorysem ofertowym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, SIWZ oraz obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja
wymieniona powyzej, oraz uzyskane od Zamawiajacego informacje, jak rowniez przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny przedmiotowej nieruchomosci catkowicie wystarczaja do przeprowadzenia robot
zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego i obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres zamdwienia zostana wykonane przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane.

SIWZ ,,Wybudowanie zespotu 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastruktura techniczna
w Kolobrzegu przy ul. Rybacka / Jednosci Narodowej oraz pozyskanie kredytu na jej wspotfinansowanie”.
1



3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowng
baza do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspoltczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, wysokiej jakosci uzytych
materialow i obowigzujacymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

5. Integralna cz¢s$cia umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia (SIWZ) wraz z
zalacznikami oraz oferta wykonawcy wraz z zalacznikami.

6. Zakres zamdwienia obejmuje:

- Budynek wielorodzinny nr 11 2
a. wytyczenie obiektu,
b. przygotowanie terenu,
c. roboty ziemne,
d. roboty sieciowe — przytacza,
e. roboty zelbetowe i murarskie,
f. roboty dekarskie,
g. roboty izolacyjne,
h. montaz stolarki drzwiowej i okienne;j,
i. montaz wewngtrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
domofonowych i RTV,
j. montaz armatury i wyposazenia sanitarnego tzw. ,,biaty montaz”,
k. montaz §lusarki uzytkowe;j,
1. roboty wykonczeniowe,
m. wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
- Komunikacja, parkingi i miejsca parkingowe:
a. wytyczenie obiektu,
b. przygotowanie terenu,
c. roboty ziemne
d. roboty sieciowe
e. wykonanie oznakowania poziomego
f. montaz oznaczenia pionowego
- Smietnik na odpady state:
a. wytyczenie obiektu,
b. roboty montazowe prefabrykowanej wiaty $mietnikowe;
- Elementy matej architektury — tawki i kosze na $miecie wzdhuz ciagéw pieszych:
a. wyznaczenie miejsc lokalizacji elementow matej architektury,
b. montaz elementoéw matej architektury,
- Zielen:
a. wycinka drzew i krzewow przeznaczonych do usunigcia,
b. wykonanie wstgpnych prac agrotechnicznych w tym przycigcia, separacja i wycinki w
zakresie przerostow, chwastow, uzupetnienie nawozenia, humusowanie itp.,
c¢. nasadzenia roslinnosci,
d. pielggnacja roslinnosci.

Obowiazki Stron

§2
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy w dniu zawarcia umowy,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania placu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robot.
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2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie placu budowy,

2) oznaczenie zgodnie z wymogami przepisow terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych moga by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

4) zagospodarowanie miejsca skltadowania, wykonanie ogrodzenia terenu budowy w sposoéb zapewniajacy
niezaklocone i bezpieczne funkcjonowanie okolicznych nieruchomosci, oraz zapewnienie dostaw wody i
energii elektrycznej na czas prowadzenia robot,

5) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

6) przestrzeganie obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci ppoz. w

trakcie wykonywania robot,

7) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla zachowania terminu
wykonania robot,

8) stosowanie materiatbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjna oraz wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego materialdw, elementow i
urzadzen musza uzyska¢ pisemna aprobat¢ Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora  nadzoru), Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatow, dane potwierdzajace spelnienie wymagan o ktorych mowa powyze;j,

9) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego i uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw
budowy wyznaczonych przez Zamawiajacego.

10) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa jako$¢ wykonanych robot,

11) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdow i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robét i przedkladanie go Zamawiajacemu celem dokonania
wpisOWw 1 potwierdzen,

13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

14) uzyskanie przez Wykonawce wszystkich uzgodnien i innych stosownych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z wypelionym stosownym wnioskiem badz
zgloszeniem (zalezne od tresci pozwolenia na budowe) nastapi w dniu zakonczenia robot.

W kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Wykonawca w imieniu zamawiajacego ztozy przedtozone dokumenty do wlasciwego organu celem
wszczgcia procedury uzyskania zezwolenia na uzytkowanie,

15) wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie,

16) zglaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi Zamawiajacego i
inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

17) zglaszanie o terminie zakrycia robot zanikajacych przedstawicielowi Zamawiajace i inspektorowi
nadzoru na co najmniej 3 dni wcze$niej przed ich zakryciem.

18) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt, usunigcie z terenu
Zamawiajacego wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, odpadow i nieczystosci, gruzu we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt i ryzyko, oraz przekazanie catego terenu budowy czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

19) zorganizowanie na koszt wlasny zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

20) wykonawca na koszt wilasny wykona dokumentacje powykonawcza geodezyjna (mieszkan i
pomieszczen przynaleznych).

3. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot oraz w zwiazku z wadami technicznymi wykonanych
robot.
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4. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdéd, ktore moga
zaistnie¢ od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych, od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw
nieszczgsliwych wypadkow.

5. Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ w Czgsci II pkt.3 ppkt. 3.1.b) przedstawil polisg
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy dedykowana dla danego kontraktu zgodnie z
zakresem realizowanej umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2 000 000, 00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za
spetniony, jesli wykonawca przedlozy, przed podpisaniem umowy, polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z cytowanym zakresem ,,Ubezpieczenie dotyczy tylko i wylacznie zadania budowy 2 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastruktura techniczng w Kotobrzegu ul.
Rybacka/Jednosci Narodowej”, z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji kontraktu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzania waznosci w/w polisy do czasu trwania r¢gkojmi. Nie
przedtozenie Zamawiajacemu do wgladu aktualnej polisy pomimo wezwania uprawnia Zamawiajacego do
ewentualnego odstgpienia od umowy, jak tez do zadania zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 10% kwoty okreslonej w §8 ust. 1.

Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy dotyczace podwykonawcow

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia sitami wlasnymi w nastgpujacym zakresie
rzeczowym:

- sitami wlasnymi - ........% .. oo,

- sifami podwykonawcow - .......% ...

2. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow dotyczy w szczegdlnosci tego
typu robot specjalistycznych, do ktorych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.

3. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie realizacji catego przedmiotu umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajacego.

5. Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowa zawarta z wykonawca. Odmienne
postanowienia sg niewazne.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg¢ umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub
szczegotowego opisu robot okreslonych w umowie lub projekcie , nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢ ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

8. Zawierajac umowg¢ z podwykonawca Wykonawca 1 Zamawiajacy ponosza solidarnie
odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

9. Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca w szczegolnosci wtedy gdy w ich umowach nie znajdzie si¢
zapis o tym, ze: w ciqgu 14 dni liczqc od daty wphywu zaptaty od Zamawiajqcego naleznego wynagrodzenia
za wykonane roboty, Wykonawca zlozy oswiadczenie o zaplacie Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty (potwierdzenie przelewu). Odwotanie lub zmiana
takiej umowy przez Wykonawce lub podwykonawce bez zgody Zamawiajqcego jest niedopuszczalne.

10. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce zapisow ust. 9, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia niezaptaconych w terminie naleznosci dla
Podwykonawcéw 1 dokonania zaptaty wymagalnego, naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na jego rzecz. Jezeli faktura koncowa obejmowaé bedzie wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia wraz z faktura koncowa weksla na kwote

SIWZ ,,Wybudowanie zespotu 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w kazdym wraz z infrastruktura techniczna
w Kolobrzegu przy ul. Rybacka / Jednosci Narodowej oraz pozyskanie kredytu na jej wspotfinansowanie”.
4



odpowiadajaca wynagrodzeniu Podwykonawcy pod rygorem odmowy zaptaty faktury.

Zamawiajacy zobowiazany jest zwroci¢ weksel z chwila ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia o zaplacie
Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty, o ktéorych mowa w
ust.9.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw, jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wilasne.

12. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot w niniejszej umowie.

13. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona
w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

15. W przypadku wykonania zamdéwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 2 do 14 oraz 16 nie bedzie
mial zastosowania.

16. Podwykonawcami zatrudnionymi przez Wykonawce sa:

= W DIanZy ClEKIIYCZIEG] & .oouvviiiieeiiieiie ettt ettt ree et e st e et e e stbe e sbeestaeessaessseeesseessseennsens

- W branZy hydrauliCZNe]: .......c.cccueeieriieriieiiesieeieet et ettt e e e e e e e e esseesseesseessesssessnenes

Termin realizacji Umowy

§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia 31.12.2015 r.
1) rozpoczgcie robot ustala si¢ na dzien przekazania placu budowy;
2) zakonczenie cato$ci robot budowlanych przy I budynku ustala si¢ na dzien 31.07.2014r.
3) zakonczenie cato$ci robot budowlanych przy Il budynku ustala si¢ na dzien 31.12.2015r.

2. Za termin rozpoczecia robdt uwaza si¢ dzien podpisania UMOWY tj. .....cccecerennen. r. Za termin
zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia  usterek  istotnie utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prawidlowe
korzystanie z terenu lub budynku terminem odbioru koncowego begdzie termin usunigcia usterek
potwierdzony protokotem odbioru przez Zamawiajacego. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 7 pkt.3 niniejszej umowy.

3. Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem.

§5
1. Zamawiajacy powoluje osobe odpowiedzialna za realizacje zamdwienia w osobie:
Emilia Fedasz
2. Zamawiajacy powoluje inspektoréw nadzoru branzy:
- budowlanej - Jan Zegar
- sanitarnej - zostanie wpisany w dzienniku budowy
- elektrycznej - zostanie wpisany w dzienniku budowy
3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela posiadajacego wszelkie pelnomocnictwa 1 upowaznienia w
zakresie podejmowania decyzji zwigzanych z realizacja inwestycji w osobie:

/imig i nazwisko/
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4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

/imig i nazwisko/

Zmiana osob o ktorych mowa powyzej nie stanowi zmiany umowy. Wymagane jest pisemne
poinformowanie drugiej strony o zmianie.

Realizacja

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy =zastosowaniu materialow
wilasnych. Materialty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyroboéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialtdw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materialow.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot lub
materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac
obowiazek ich przeprowadzenia na Wykonawcg.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa to koszty badan obciazaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

6. Materialy, urzadzenia w ramach zadania wspotfinansowanego z Unii Europejskiej moga by¢
wyprodukowane lub zakupione zarowno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest
aby zakupione urzadzenia, materiaty posiadaty wlasciwosci i cechy niezbgdne do realizacji zadania oraz
spelnialty normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
instrukcje musza by¢ w jezyku polskim.

Odbior roboét

§7

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czg$ciowym podlegaja roboty zanikajace, ulegajace zakryciu lub elementy
robot uzgadniane na budowie wg ustalen w harmonogramie rzeczowo finansowym albo zakonczone etapy
robot. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
robot w ciagu 7 dni roboczych po dacie wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu, lub brak
ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w wyznaczonym do odbioru czasie od momentu dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawcze;j,

3) protokotdow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

4) protokoldéw badan,

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,
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8) atestoéw i certyfikatow jakosci,

9) deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu

umowy, jezeli miaty miejsce,

11) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Odbiér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo
zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wraz
z wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktérym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza
dzien i godzing odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z obowiazkow,
o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i przystuguja mu nastgpujace
uprawnienia: jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli
wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

7. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w
trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, zlozony przed uptywem terminu na usuniecie wad,
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ten termin, do przedtuzenia tych termindw nie jest upowazniony Inspektor
Nadzoru .

9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
ukonczenia prac i ich odbioru. Odbidér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o§wiadczenia przez
Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. W dniu koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbg¢dne §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, protokoty odbioréw technicznych,
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zmianami).

11. Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W przypadku
wystepowania inspektorow nadzoru kilku branz jeden z nich zostanie wyznaczony jako koordynator. Osoba
Inspektora Nadzoru bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

12. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba Kierownika
Budowy (posiadajacego wymagane uprawnienie budowlane) bedzie ujawniona w dzienniku budowy.

13. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana faksem Iub poczta
elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwtocznie potwierdzona przesytka pisemna wystana
poczta lub dorgczona osobiscie na adres Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

§8
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie na podstawie oferty wybranej w trybie przetargu nicograniczonego
WYNOSI.tviiiieiiiannannnnnn brutto (stownie..............ccoiiiiiiiiiiiiii ) w tym podatek VAT wg
obowiazujacej stawki .
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2. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie ryczattowe na podstawie kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych ztozonego przez Wykonawce oraz ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy, numer
konta ..o .

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czeSciowymi za
catkowicie zakonczone etapy lub elementy robot. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego. Zaptata nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty wraz z protokotem odbioru.

5. W przypadku podwykonawstwa, o ktérym mowa w § 3, ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1 zrealizowane zostana w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, jednakze nie wcze$niej niz po
dostarczeniu przez Wykonawce¢ do Zamawiajacego — kazdorazowo do faktury pisemnych o$wiadczen
podwykonawcow, iz Wykonawca nie zalega u nich z platnosciami wynikajacymi z realizacji zadania
objetego niniejsza umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
.................. w wysokosci 5% ceny, o ktorej mowa w § 8, tj. kwote .................. zL Przy

zabezpieczeniu w formie pieniadza Wykonawca wniesie ustalonga kwotg na konto Zamawiajacego do dnia
podpisania niniejszej Umowy. Na poczet zabezpieczenia zaliczona zostaje kwota wniesionego wadium.
Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w
tym kar umownych).

Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie......................

3. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci 1 bez zmniejszania wysokosci.

4. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady i jezeli nie zostalo wniesione w
pieniadzu zostanie wptacone na rachunek Zamawiajacego przed terminem ostatecznego odbioru
przedmiotu zamowienia.

5. Przy zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniadza zwrot w
wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byta przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wskazany przez Wykonawce nastapi w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota nie
przekraczajaca 30% wysokosci zabezpieczenia, pozostawiona jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrocona nie pozniej niz 15 dni po uptywie rekojmi za wady
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na  ktorym byla przechowywana,
pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek wskazany przez Wykonawce, wysoko$¢ kwot zaplaconych za wykonanie zastg¢pcze roszczen
z tytulu rekojmi za wady przez innego wykonawce w wypadku odmowy lub niedotrzymania termindéw
realizacji roszczen gwarancyjnych przez Wykonawcg.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ulegnie
zmianie, to warto$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona.

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastgpcze usuwanie wad

§10
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy,
gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1
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obowiazujacymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze
wszystkie materiaty dostarczone przez niego beda nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace si¢ do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Termin gwarancji ustala si¢ na konstrukcjg na okres 5 lat, na elementy wyposazenia na okres zgodny
z gwarancja producenta, na pozostate elementy na okres 3 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu
nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy jednak nie wczesniej niz z data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
braku wad termin gwarancji rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu oraz w przypadku gdy Wykonawca podstepnie zatait
wade.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z
dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonych wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale wskutek
wad rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek zaakceptowanego przez Wykonawcg projektu lub rozwiazania technicznego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wady,

b) dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowiazanym do wykonywania zobowiazan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez podwykonawcow.

Odstapienie od umowy

§11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole
odbioru.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci "Tytulu XV" kodeksu cywilnego(Dz.U. Z 1964 r. Nr
16, poz.93 z p6zn. zm.) stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach,
jezeli:

a) Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 8 dni od daty przekazania budowy;

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 8 dni;

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposdb niezgodny z
Projektami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowa;
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d) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci;

e) Zamawiajacemu przysluguje prawo do natychmiastowego 1 wolnego od skutkow
finansowych odstapienia od Umowy o wykonanie robot jesli Wykonawca mimo dwodch kolejnych
monitow nie begdzie realizowal robdt zgodnie z przepisami, ustaleniami inspektora nadzoru oraz
w przypadku opoéznienia w realizacji powstatego z winy Wykonawcy;

f) zatrudnienia podwykonawcéw bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 oraz ust. 3 i musi zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy ktorej wystapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot;

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

c) Wykonawca zglosi pisemnie do wykonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

d) w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktorym mowa w lit. ¢), Wykonawca przy
wspotudziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz  z
kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

e) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza
urzadzenia przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

Kary umowne

§12
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwlokg w usunigciu wady stwierdzonej
przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczac od daty uptywu terminu okre§lonego w § 4
ust. 1 umowy. Zaplata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania zamawiajacego, poprzez
potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy nie spowodowane winag Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

z tytutu zwloki w przekazaniu przez Wykonawceg kompletnych dokumentow wymienionych w § 2 ust.
2 pkt. 14 umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy, za kazdy
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dzien zwloki.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien zwloki
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zmawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastgpczego usunigcia wad. Zastepcze usunigeie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych,
ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing Wykonawcy
zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Postanowienia koncowe

§13

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie stanowia
inaczej.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu.
Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem Art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych jest
niewazna.

6. Kazda ze stron, w razie jej przeksztatcenia organizacyjno - prawnego przekaze prawa i obowiazki
wynikajace z niniejszej umowy swemu nastgpcy prawnemu.

7. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania zobowiazania pisma dostarczane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

8. Wykonawca wyraza zgodg na przetwarzanie danych do celéw zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie kolejno przepisy:
1. Ustawy Prawo zamowien publicznych
2. Kodeksu Cywilnego
3. Ustawy Prawo Budowlane
4. Powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§15
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego dwa egzemplarze.
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§16
Ponizsze zataczniki stanowia integralna cze$¢ umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z projektem budowlany.
2. Oferta wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot budowlanych,
sanitarnych, i elektrycznych budynek 1 i budynek 2.
3. Kosztorys ofertowy.
4. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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